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孟津县人民政府
2017年县十大重点民生实事工作进展情况

月督查通报（八）
2017年，县定十大重点民生实事共45项任务，60件具体工作。截至10月底，已完成全年目标任务的17件，正常推进的39件，未有实质性开工的4件。现将具体情况通报如下：
一、已完成全年目标任务的17件

分别是：全国新增500亿公斤粮食生产能力规划田间工程；电网改造工程；异地扶贫搬迁；扶贫互助金发放工作；县城边角地绿化工程；新区文津路、翠薇中路绿化工程；村道和扶贫道路改建工程；农村老年幸福院建设工程；农村公路安保工程；开通孟津县城至洛阳汽车站客运专线；新310国道及小浪底专线两侧廊道绿化；3000亩荒山绿化工程；5000亩农户造林工程；重点工业企业环保设施改造；南石山村三彩工艺品生产企业煤窑改气窑工程；城东小学扩建工程；法律援助工作。
二、按时间节点正常推进的39件

（一）有明确量化指标的14件

分别是：抗旱应急和节水灌溉工程；脱贫工作；美丽乡村建设；公厕建设；垃圾中转站建设；县城街边游园建设；停车场改造；路灯改造工程；集中供热工程；公租房配套基础设施建设；创业担保贷款发放工作；技能培训；就业再就业；镇村公共文化服务工作。
（二）无明确量化指标的20件

分别是：金水河孟津麻屯段治理工程；桂花大道综合整治工程；黄河大道、会盟大道立面改造和亮化工程；新区水系建设；南岭公园提升改造工程；龙泉湿地下游至瀍源公园上游瀍河治理工程；朝阳、常袋污水处理厂和污水管网建设工程；秸秆禁烧和综合利用工作；G207图河桥拆除重建工程；光武路、伯乐路北段、黄河大道西段、龙马路北段建设工程；锦绣路北段、永平路、富平南路断头路打通工程；沿黄线偃孟界至G208段建设工程；会小路建设工程；孟宁路改建工程；马李线改建工程；常袋、送庄、朝阳供水和管网扩建工程；贫困村安全饮水工程；第三水厂设备安装及配套管网建设；新区小学建设；常袋镇中心幼儿园建设。

（三）属落实相关政策的5件

分别是：落实各类教育补贴工作；基本药物零差率工作；农机购置补贴资金发放工作；养老保险金发放工作；老人生活补贴发放工作。
三、未有实质性开工的4件

1．新区市民广场建设工程。（责任单位：市政局）

进展情况：附属物清点涉及群众130户，截至目前，完成清点53户，附属物清理39户；施工图已交付，工程预算正在进行财政评审；雕塑设计方案正在进一步优化；电力线路整合迁移的设计工作目前县电业公司正在与市电业公司研究方案对接报批实施；东侧进场出入口已硬化，已建围墙喷淋设施全部安装到位。
2．洛阳循环经济园区排水渠道改造工程。（责任单位：循环经济园区）

进展情况：前期环评、规划、招投标等手续已结束，正在等待国家发改委的批复以及资金支持。
3．S238常付线大坡口—孟洛交界大修工程。（责任单位：交通局）

进展情况：9月21日发布招标公告，10月24日已开标。
4．新区高中建设。（责任单位：教育局）

进展情况：北京泛华集团设计院正在进行规划设计，土地、规划等相关手续正在办理。
附件：孟津县2017年十大重点民生实事具体工作完成情况表（截至10月底）

	

	孟津县人民政府督查室                    2017年11月7日印发


—2—

—1—


